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Scrum goede basis 
offshore development

Degenen die beweren dat je agile werken 
niet kunt toepassen in geografisch gesprei-
de teams weten kennelijk niet waar ze over 

praten. Op heel veel plekken in de wereld wordt het 
namelijk al met succes toegepast. Als je consultant 
beweert dat het niet mogelijk is, wordt het tijd om 
een andere consultant te zoeken”. Met deze opmer-
kingen zet Scott Ambler, chief methodologist voor 
agile en lean bij IBM, de toon tijdens zijn keynote 
tijdens Innovate2011, een door IBM georganiseerd 
congres over software- en systeeminnovatie.

Ambler heeft een procesframework ontwikkeld dat 
hij DAD noemt: Disciplined Agile Delivery. Hij gaat 
daarbij uit van een aantal veronderstellingen. De 
belangrijkste is dat het gaat om de mensen in het 
ontwikkelproces. Als je niet respecteert hoe mensen 
werken komt het hele proces in gevaar. Dat is ook 
een uitgangspunt van Scrum, maar geldt nog ster-
ker wanneer je het offshore wilt toepassen. DAD is 
voorts ‘learning oriented’. De mensen die hiermee 
aan de slag gaan moeten er in de praktijk ervaring 
mee opdoen. DAD is ‘risk and value driven’, zo stelt 
Ambler. De toegevoegde waarde is ook in Scrum een 
belangrijk onderwerp, maar in de offshore versie moe-
ten extra risico’s worden ingecalculeerd. En anders 
dan in Scrum is DAD ‘goal driven’, schaalbaar en 
gericht op het leveren van hoge kwaliteit oplossingen. 
“Wij denken in oplossingen, niet in stukjes software. 
Je hebt software nodig om oplossingen te creëren, 
maar die software draait op hardware. Die hardware 

wordt wel eens vervangen. Business processen spe-
len een rol, evenals de structuur van de organisatie. 
Governance is belangrijk. Dus is het verstandig om 
naar de totale oplossing te kijken en niet naar de soft-
ware alleen. Daar is een hogere graad van volwassen-
heid voor nodig”, aldus Ambler uitdagend. 

Scrum vormt de basis van DAD, maar daar zijn ele-
menten aan toegevoegd. Ambler noemt drie fasen: 
start, productie en overdracht. In de startfase wor-
den de gesprekken met de stakeholders gevoerd 
en komen er vragen als ‘wat ga je maken’, ‘wat 
kost dat’, ‘hoe lang gaat dat duren’, hoe ga je het 
doen’. Als je daar geen coherente antwoorden op 
hebt, krijg je ook geen budget. “Dat is niet de agile 
wereld, dat is de echte wereld. Je moet dus vooraf al 
wat modelleren, plannen en gegevens verzamelen. 
Dat doe je in een aantal korte iteraties.”
 
Vervolgens start de productiefase. Deze bestaat uit 
de geplande iteraties en duurt tot voldoende functi-
onaliteit is gebouwd. En tot slot is er de overdracht-
fase. Hierin wordt de software in productie geno-
men en is een aantal korte iteraties nodig om de 
laatste puntjes op de i te zetten, trainingen te geven 
en te beoordelen of zich inmiddels geen wijzigingen 
in de omgeving hebben voorgedaan die aanpassin-
gen van de software nodig maken. 

Maar daarmee is het project nog niet volbracht. In 
de echte wereld moet software ook worden bijge-

Al in 1993 ontwikkelde Jeff Sutherland het Scrum-proces: een methodiek om 
de effectiviteit van het ontwikkelteam te vergroten en de vooruitgang te 
bewaken. In tegenstelling tot de watervalmethode wordt met Scrum in korte 
iteraties gewerkt, waardoor de klant tussentijds nog wijzigingen in het 
project kan aanbrengen. Scrum is volgens hem vooral goed hanteerbaar in 
kleine lokale teams. De praktijk leert dat ook ‘op afstand’ met Scrum kan 
worden ontwikkeld. Scott Ambler van IBM stelt dat met enkele aanpassingen 
Scrum ook voor offshore development heel geschikt is.

Scott Ambler over Disciplined Agile Delivery
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werkt en beheerd. Governance mag dan wel een 
vies woord zijn in de agile wereld, maar je kunt 
niet zonder. Als je agile werkt is beheer zelfs veel 
eenvoudiger dan in traditionele projecten. In deze 
projecten kun je nog wel eens iets wegmoffelen en 
daarmee weg komen, maar als je agile werkt in korte 
iteraties is dat veel lastiger, stelt Ambler.

Valkuilen
Disciplined Agile Delivery is niet iets dat je zomaar 
even kunt invoeren, want er zijn meer valkuilen 
dan bij standaard scrumprojecten. Om er enkele 
te noemen:

Culturele verschillen. Ja is niet altijd ja. Als in •	
Nederland iemand ‘ja’ zegt, betekent dit dat hij 
het met je eens is. In andere landen betekent het 
echter niet meer dan ‘ik heb gehoord wat je zegt’. 
Iedereen die met outsourcing heeft gewerkt, heeft 
wel eens zijn vingers gebrand aan cultuurgebon-
den uitspraken.
Communicatiestoornissen. Om die te voorkomen •	
wordt vaak gedetailleerde documentatie gepro-
duceerd. Dat pak documentatie wordt in India 
afgeleverd in de veronderstelling dat het dan wel 
goed komt. In de praktijk worden de risico’s van 
een project groter naarmate het pak documenta-
tie dikker wordt, want de Indiase developer zal 
dat dikke pak eerder neerleggen bij junior ont-
wikkelaars, omdat het ‘zo lekker is gedocumen-
teerd’. En beklaagt zich erover dat dit niets heeft 
te maken met agile werken…
Werken in verschillende tijdzones maakt recht-•	
streekse communicatie soms lastig.
Onzekerheid over het eindproduct. Contracten •	
maken het lastiger om de requirements te ontwik-
kelen. Verwachtingen van het eindproduct  zijn 
moeilijk te omschrijven.
Meer projectmanagement en validatie brengen •	
extra kosten met zich mee.
Problemen rond het intellectuele eigendom. Hoe •	
kun je er zeker van zijn dat de offshore partner er 
niet vandoor gaat met je ideeën en deze zelf – al 
dan niet aangepast – op de markt brengt?
Het is vaak moeilijk om vooraf een kostencalcu-•	
latie te maken op basis van alleen een uurprijs 
voor de ontwikkelaars. 

Kortom: agile development vraagt al veel vertrou-
wen in en communicatie tussen alle betrokkenen. 
Bij geografisch gespreide ontwikkeling wordt dit 
extra lastig. Bovendien kom je bij grote internati-
onaal uitgevoerde projecten zelden kleine teams 
tegen en ook dat legt extra druk op het welslagen 
van projecten.

Kans op succes
Geografisch gespreide agile projecten zijn wel dege-
lijk met succes uit te voeren, maar de statistieken 
laten duidelijk zien dat de risico’s groter zijn. Dr. 

Dobbs kwam eind 2008 na onderzoek tot de conclu-
sie dat gemiddeld 70% van de agile projecten met 
succes werd afgerond. Bij de plaatselijke projecten 
was dit percentage 79%; bij nearshore projecten 
73% en bij offshore projecten (‘far located’) 55%. 
Nu, drie jaar later, zullen die cijfers afwijken, maar 
meer recente gegevens zijn niet voorhanden. 
Volgens Ambler is de succesfactor van offshore 
agile projecten sterk positief te beïnvloeden, maar 
dan moet aan een aantal voorwaarden op het 
gebied van communicatie en samenwerking wor-
den voldaan:

Nieuwe communicatiemogelijkheden, want per-•	
soonlijk overleg is vaak niet mogelijk.
Goede tooling, waarin de teams kunnen •	
samenwerken.
Teams moeten aan het begin van het project en bij •	
belangrijke mijlpalen bij elkaar komen
Er moet een vertrouwensband zijn met de bui-•	
tenlandse partner.
De situatie bij- en de cultuur van het partnerbe-•	
drijf moet bekend zijn.
 In het kostenplaatje moet rekening worden •	
gehouden met regelmatige fysieke aanwezigheid 
bij de partner. 

Ook op het vlak van de strategie moet met een aan-
tal factoren rekening worden gehouden:

Er is meer modelleerwerk nodig voor het project •	
van start gaat.
De planning moet worden ingericht op de distri-•	
butie van taken.
Nieuwe rollen kunnen ontstaan: ambassadeurs, •	
grenzenslechters, architectuur-beheerders, enz.
De samenstelling van de teams vraagt veel aan-•	
dacht. Voor kleinere en middelgrote projecten 
zullen feature-teams goed kunnen opereren. Wor-
den de projecten groter, dan zal de architectuur 
erin moeten voorzien dat de teams zich op com-
ponenten richten.
Aandacht is nodig voor het werken met uiteen-•	
lopende tooling en de integratie daarvan met de 
eigen toolset.
De traceability van de lifecycle moet goed wor-•	
den georganiseerd.

Ere wie ere toekomt
Op het menselijke vlak is het voor alle betrokkenen 
van belang dat eerst ruime ervaring wordt opge-
daan met lokale agile projecten voordat je daarmee 
over de grens gaat. En zodra die stap wordt gezet 
is toepassing van het gezegde ‘ere wie ere toekomt’ 
op zijn plaats. “Als je met twee mensen in Amster-
dam werkt en twintig in Bangalore, is het logisch 
dat het team in India de credits krijgt, die het ver-
dient. Dat vergroot uiteraard het vertrouwen en zal 
de toekomstige samenwerking sterk verbeteren. In 
de praktijk gebeurt dit echter veel te weinig”, stelt 
Ambler vast.

Ervaring in 
lokale agile 
projecten is 
een vereiste 
om ermee de 
grens over te 

trekken.
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En hij kan het niet genoeg benadrukken: zorg dat 
je eerst lokaal ervaring opdoet met agile projecten. 
“Begin nooit, maar dan ook echt nooit, gedistribu-
eerde agile ontwikkeling als je geen ervaring hebt 
met lokale agile projecten. Dat gaat gegarandeerd 
mis. Ik heb genoeg projecten opgeblazen zien wor-
den, omdat de complexiteit werd onderschat. Als 
je voor het eerst een gedistribueerd agile project 
uitvoert, laat de outsourcepartner dan de leiding 
nemen. De reden, waarom je ousourcet is dat ze 
daar meer ervaring hebben met softwareontwikke-
ling dan jij zelf. Waarom zou je anders outsourcen? 
Dus wie laat je de belangrijke beslissingen nemen? 
De ‘morons’ in Amsterdam of de slimme ontwik-
kelaars in India? Ook al beheer jij het geld, laat je 
offshorepartner de processen bepalen, waarmee hij 
het beste uit de voeten kan.”

Gedetailleerde specificaties zijn ook uit den boze, 
stelt Ambler. Ze vergroten het projectrisico aanmer-
kelijk, zijn volstrekt ineffectief om mee te commu-
niceren en zullen tot gevolg hebben dat je niet de 
beste mensen krijgt. Hoe gedetailleerder de speci-
ficaties, hoe groter de kans wordt dat de offshore-
partner juniors op het project zet, omdat alles zo 
mooi is uitgeschreven. Minder specificaties vragen 
daarentegen om meer ervaren ontwikkelaars. De 
Standish Group heeft twee jaar geleden onderzoek 
gedaan naar de resultaten van offshore-projecten. 
Daaruit bleek onder meer dat bij de projecten, die 
met uitgebreide specificaties over de offshore-schut-
ting werden gegooid, 45 procent van de ontwik-
kelde functionaliteit nooit werd gebruikt. Ambler 
concludeert hieruit dat hoe gedetailleerder de spe-
cificaties, hoe meer ‘waste’ je krijgt afgeleverd.

CRUFT
Belangrijk is dus dat je effectief documenteert 
volgens de CRUFT-formule. De letters staan voor 
Correct, Read, Understood, Followed en Trusted. 
Natuurlijk moet je de requirements omschrijven, 
maar het zal in de praktijk beter werken wanneer 
je dat op een just-in-time basis doet dan wanneer je 
vooraf een enorm pakket aanlevert, waarvan het nog 
maar de vraag is of dat allemaal wel nodig is.

Uiteindelijk beantwoordt Ambler de vraag of geo-
grafisch gedistribueerde ontwikkeling haalbaar 
is met een ‘jazeker’. “Het is onder de juiste voor-
waarden zelfs aantrekkelijk. De techniek bestaat 
en werkt in de praktijk. Een klein co-located team 
geniet de voorkeur voor Scrum-projecten. Je loopt 
daar minder risico mee. Maar je kunt niet altijd in 
kleine teams werken. Je kunt niet met tien man in 
één ruimte een luchtverkeersleidingssysteem bou-
wen. Disciplined Agile Delivery is vrij nieuw, maar 
de daarin gebruikte technieken bestaan al langer. Ze 
zijn voor een deel afkomstig van RUP, van Extre-
me Programming, Kanban en Scrum. We hebben 

dat de afgelopen vier jaar alleen anders ingericht 
en er best practices aan gehangen. Het DAD frame-
work is daarmee overigens nog steeds niet perfect, 
maar het werkt als geheel beter dan de afzonder-
lijke technieken.”

Het DAD framework beschrijft een groot aantal 
opties, waarmee een project op gang kan worden 
gebracht, ontwikkeld en onderhouden. De project-
leider kiest de opties die hij voor dat bepaalde pro-
ject nuttig acht. DAD schrijft niet dwingend voor, 
maar laat de keuze aan de gebruiker. “Die keuze 
moet je dus zelf maken. Je neemt je eigen beslis-
singen. Of je dat nu leuk vindt of niet, je moet ze 
nemen. Softwareontwikkeling is nu eenmaal moei-
lijk en zal dat voorlopig nog wel blijven”, aldus 
Scott Ambler.� «

De techniek 
bestaat om 
op afstand te 
werken en 
werkt in de 
praktijk.

Scott Ambler: “Het is onder de juiste voorwaarden zelfs aantrekkelijk. De techniek bestaat en werkt 
in de praktijk. Een klein co-located team geniet de voorkeur voor Scrum-projecten. Je loopt daar 
minder risico mee. Maar je kunt niet altijd in kleine teams werken”. 
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